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PNRR ISTRUZIONE EERIEITALSDIDOR NS PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

NextGenerationEU

Investimento:
M4C113.2-Spazi e strumenti digitali per le STEM

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
CRIS013001

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
RACCHETTI - DA VINCI

Sede:
(CREMA)-VIA U.PALMIERI 4-CREMONA-LOMBARDIA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
Idea STEM: problem solving B99J21007490001 M4C113.2-STEM-P-698 16.000,00 €
e trasversalita

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma
Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 20/07/2021 10/10/2023 20/07/2021 06/10/2023

Predisposizione capitolato e bando di gara

Pubblicazione bando di gara

Aggiudicazione * 26/01/2022 15/04/2022 08/02/2022 08/02/2022
Stipula Contratto * 26/01/2022 15/04/2022 08/02/2022 08/02/2022
Esecuzione Fornitura * 08/02/2022 30/09/2022 09/03/2022 10/03/2022
Collaudo/Verifica di conformita * 08/02/2022 30/09/2022 10/03/2022 10/03/2022
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